



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
เรื่อง รายงานสรุปผลโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแผนงาน/โครงการ ที่มีงบประมาณเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น


ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และโครงการกู้ยืมเงินส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) จำนวน ๑๐๗ โครงการ งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๓,๘๕๕,๑๗๒.๒๐ บาท (ห้าร้อยแปดสิบสามล้านแปดแสนห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมชาย อินปาน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองพัสดุและทรัพย์สิน
ธันวาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. หลักการและเหตุผล

กองพัสดุและทรัพย์สินมีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุของกองพัสดุและทรัพย์สิน และของส่วนราชการอื่นในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ที่มีวงเงินงบประมาณในการจัดหาแต่ละครั้งเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบแห่งระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ได้กำหนดหน้าที่และอำนาจในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตลอดจนกฎกระทรวง และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส เปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูล ด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติด้วยความโปร่งใส เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อการกิจของรัฐ และป้องกันการทุจริต โดยต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. เป้าหมาย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่หน่วยงานภาครัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้

๑. คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ของหน่วยงานภาครัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน

๒. โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกันมีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ ต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ในทุกขั้นตอน

๓. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมีการ ประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๔. ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อใช้ในการกิจการต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง แสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมามีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของส่วนราชการ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ

ในการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการต่าง ๆ ที่มีงบประมาณในการดำเนินการจัดหาแต่ละครั้งเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน ซึ่งพัสดุที่จัดหาเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๐๗ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๘๓,๘๕๕,๑๗๒.๒๐ บาท ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่อยู่ในขั้นตอนการทำสัญญา และโครงการที่อยู่ในขั้นตอนได้ผู้ชนะการเสนอราคา รวมเป็นเงิน ๔๖๒,๐๓๒,๖๔๓.๑๖ บาท, โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงิน ๑๑๑,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็นโครงการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕,๖๗๐,๒๐๐.๐๐ ประหยัดงบประมาณเป็นเงิน ๔,๒๑๒,๓๒๙.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๒ ของงบประมาณรวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑

สรุปผลโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกโดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณที่ประหยัดได้	% ประหยัด
๑	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๑๐๑	๕๘๑,๓๕๘,๕๘๓.๐๐	๕๗๑,๔๗๖,๐๕๓.๙๖	๔,๒๑๒,๓๒๙.๐๔	๐.๗๒
๒.	วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-
๓.	วิธีเฉพาะเจาะจง	๖	๒,๔๙๖,๕๘๙.๒๐	๒,๔๙๖,๕๘๙.๒๐	-	-
รวมทั้งสิ้น		๑๐๗	๕๘๓,๘๕๕,๑๗๒.๒๐	๕๗๓,๙๗๒,๖๔๓.๑๖	๔,๒๑๒,๓๒๙.๐๔	๐.๗๒

ตารางที่ ๒
สรุปข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำแนกตามประเภทของงบประมาณ และสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณรวม (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (บาท)	ทำสัญญาแล้ว (บาท)	ได้ผู้รับจ้าง (บาท)	อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ (บาท)	ประหยัดงบประมาณ (บาท)
๑	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘	๕๑,๑๑๔,๗๘๘.๐๐	๔๒,๖๘๙,๖๙๑.๒๓	๗,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖๔๕,๐๙๖.๗๗
๒.	โครงการตามข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖-๒๕๖๘	๑๖๘,๖๗๐,๓๘๔.๒๐	๑๑๐,๒๑๐,๙๐๙.๐๑	๓๒,๓๐๖,๔๕๐.๐๘	๕๗๕,๒๐๐.๐๐	๑๗,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๗๐,๒๐๐.๐๐*	๒,๓๖๘,๖๒๕.๑๑
๓.	โครงการเงินกู้ กสอ.	๓๖๔,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๒๔,๐๖๓.๔๔	๒๒๙,๒๗๑,๓๒๙.๕๐	๒๓,๖๗๖,๐๐๐.๐๐	๙๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๑๙๘,๖๐๗.๑๖
	รวมทั้งสิ้น	๕๘๓,๘๕๕,๑๗๒.๒๐	๑๖๘,๔๒๘,๖๖๓.๖๘	๒๖๙,๓๕๗,๗๗๙.๕๘	๒๕,๒๕๐,๒๐๐.๐๐	๑๑๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๗๐,๒๐๐.๐๐*	๔,๒๑๒,๓๒๙.๐๔


* ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณกันเงินเบิกตัดปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘)


รายละเอียดตามตารางสรุปผลโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น สามารถแจกแจงตามแผนภูมิภาพแสดงการเปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ ดังนี้




แผนภูมิที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำแนกโดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง




แผนภูมิที่ ๒ แสดงข้อมูลแหล่งเงินงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำแนกโดยประเภทของงบประมาณ และสถานะของการจัดซื้อจัดจ้าง




แผนภูมิที่ ๓ แสดงสัดส่วนของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



แผนภูมิที่ ๔ แสดงข้อมูลงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป



แผนภูมิที่ ๕ แสดงข้อมูลงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก



แผนภูมิที่ ๖ แสดงข้อมูลงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางที่ ๓

สรุปข้อมูลโครงการที่มีการบริหารสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภทของสัญญา	จำนวนโครงการ ที่บริหารสัญญา	ข้อมูลการส่งมอบงานจ้าง/พัสดุ	
		ส่งมอบแล้ว	ยังไม่ได้ส่งมอบ
สัญญาจ้างก่อสร้าง	๘๐	๕๑	๒๙
สัญญาซื้อขาย	๑๐	๑๐	๐
รวม	๙๐	๖๑	๒๙

ตารางที่ ๔


สรุปข้อมูลการส่งมอบงานจ้าง/พัสดุของโครงการที่มีการบริหารสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภทของ สัญญา	จำนวน โครงการที่มี การส่งมอบ งาน/พัสดุ ทั้งหมด	การส่งมอบงานจ้าง/พัสดุ			
		ส่งมอบพัสดุภายใน กำหนดเวลา ตามสัญญา		ส่งมอบพัสดุ ล่าช้ากว่าที่กำหนดใน สัญญา	
		จำนวน โครงการ	ร้อยละของ โครงการที่มี การส่งมอบ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ	ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด
สัญญาจ้างก่อสร้าง	๕๑	๔๙	๙๖.๐๘	๒	๓.๙๒
สัญญาซื้อขาย	๑๐	๑๐	๑๐๐	-	-
รวม	๖๑	๕๙		๒	-

สรุป ข้อมูลการบริหารสัญญาโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะเห็นได้ว่ามีสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว จำนวน ๕๑ โครงการ ยังไม่ได้ส่งมอบงานจ้าง จำนวน ๒๙ โครงการ เป็นโครงการที่ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานจ้างภายในกำหนดเวลา จำนวน ๔๙ โครงการ และผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างล่าช้ากว่ากำหนดเวลาในสัญญา จำนวน ๒ โครงการ สัญญาซื้อขายจำนวน ๑๐ โครงการ ได้มีการส่งมอบพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว ทันตามกำหนดเวลาทั้ง ๑๐ โครงการ


รายละเอียดตามตารางสรุปข้อมูลโครงการที่มีการบริหารสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้างต้น สามารถแจกแจงตามแผนภูมิภาพแสดงการเปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ ดังนี้

■ จำนวนโครงการที่มีการบริหารสัญญา ▨ ส่งมอบงานแล้ว ■ ยังไม่ส่งมอบงานจ้าง



แผนภูมิที่ ๗ สรุปข้อมูลโครงการที่มีการบริหารสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

■ จำนวนโครงการที่ส่งมอบ ■ ส่งมอบภายในกำหนดเวลา ▨ ส่งมอบช้ากว่ากำหนด



แผนภูมิที่ ๘ สรุปข้อมูลการส่งมอบงานจ้าง/พัสดุของโครงการที่มีการบริหารสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


ตารางที่ ๕
สรุปข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารสัญญา	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
ผู้รับจ้างมีความพร้อม สามารถดำเนินการเป็นไปตามสัญญา ส่งมอบพัสดุภายในกำหนดเวลา	๕๙	๙๐.๗๗
ผู้รับจ้างไม่เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา ส่งมอบพัสดุล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญา	๒	๓.๐๘
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง/ ความพร้อมของสถานที่ดำเนินการ มีการจัดทำ บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา	๔	๖.๑๕
รวม	๖๕	๑๐๐.๐๐

จากตารางแสดงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แสดงให้เห็นว่าโครงการที่ผู้รับจ้างมีความพร้อม สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา และส่งมอบพัสดุภายในกำหนดเวลา จำนวน ๕๙ โครงการ สำหรับโครงการที่ผู้รับจ้างไม่เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา ซึ่งมีการส่งมอบพัสดุล่าช้ากว่าที่กำหนดตามสัญญา มีค่าปรับเกิดขึ้น จำนวน ๒ โครงการ โครงการที่มีรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องหรือสถานที่ไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจำนวน ๔ โครงการ

รายละเอียดตามตารางสรุปข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้างต้นสามารถแจกแจงตามแผนภูมิภาพแสดงการเปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารสัญญา



แผนภูมิที่ ๙ แสดงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินการและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ข้อเสนอแนะ
๑	หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า และเพื่อเวลาสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้ได้พัสดุไม่ทันต่อการใช้งาน และกระทบกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี	หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ ต้องวางแผนใช้พัสดุล่วงหน้า โดยรวมระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การได้พัสดุตันทเวลาตามความต้องการปฏิบัติงาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒	จำนวนโครงการการจัดหาพัสดุมีจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้	มีการอบรมความรู้ เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระดับเดียวกันของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุนั้นจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ
๓	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุบางรายการ มีความไม่ชัดเจน และบางรายการมีความซับซ้อนอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดอบรมวิธีในการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๔	ระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าของโครงการ คณะกรรมการในการดำเนินการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดทักษะในการจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	เจ้าของโครงการ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ควรศึกษาระเบียบกฎหมาย ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และศึกษาแนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ข้อเสนอแนะ
๕ ไม่สามารถจัดหาพัสดุได้ทันตามความต้องการ เนื่องจาก มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามระเบียบฯ เช่น กรณีมีผู้วิจารณ์ ร่างประกาศ จำเป็นต้องทบทวนร่างประกาศ, การอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำเป็นต้องให้คณะกรรมการพิจารณาผลการพิจารณาการอุทธรณ์ และแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณา	ควรมีการปรับปรุงระเบียบ/วิธีปฏิบัติ ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดระยะเวลาการจัดหาพัสดุ
๖ การแจ้งรายการกันเงินงบประมาณไม่ชัดเจน จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาฯ จนถึงขั้นตอนได้ผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมทั้งจะทำสัญญาเมื่อมีเงินรายได้เพียงพอที่จะดำเนินโครงการ แต่ปรากฏว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับความเสียหาย ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณไม่สามารถแจ้งการกันเงินเพื่อให้กองพัสดุฯ เรียกทำสัญญาในโครงการที่ได้หาผู้รับจ้างไว้แล้ว	ควรให้กองคลังควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และส่วนราชการเจ้าของงบประมาณประสานกองคลัง เพื่อติดตามการกันเงิน และแจ้งกองพัสดุฯ เรียกทำสัญญาสำหรับโครงการที่ได้หาผู้รับจ้างไว้แล้ว

กองพัสดุและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

รายงานสรุปโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ทำสัญญา		ได้ผู้รับจ้าง		อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง			ยังไม่ดำเนินการ		ประหยัด งบ.	
			จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ		จำนวนเงิน
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ															
1) ปี 2567	2	10,992,788.00	2	10,401,862.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590,925.50
2) ปี 2568	5	40,122,000.00	4	32,287,828.73	1	7,780,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54,171.27
2. ข้อบัญญัติฯ ปี 2566	7	21,976,100.00	7	21,892,133.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,966.23
3. ข้อบัญญัติฯ ปี 2567	20	57,442,985	20	55,644,556.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,798,429.00
4. ข้อบัญญัติฯ ปี 2568	50	89,251,299	23	32,674,219.24	15	32,306,450.08	1	574,200.00	7	17,540,000.00	4 *	5,670,200.00	-	-	486,229.88
5. เงินกู้ กสอ.	23	364,070,000.00	5	15,524,063.44	13	229,271,329.40	3	23,676,000.00	2	94,400,000.00	-	-	-	-	1,198,607.16
รวมทั้งสิ้น	107	583,855,172.20	61	168,424,663.68	29	269,357,779.48	4	24,250,200.00	9	111,940,000.00	4 *	5,670,200.00	-	-	4,212,329.04

* ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบประมาณกันเงินเบิกตัดปีกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2568)